

# Anlægsregnskab

<b>Fagudvalg</b>	BUL
<b>Stednummer</b>	XA-600469
<b>Projekt navn</b>	Ventilation Hotherskolen Bygning H.

## Bevillinger (i 1000 kr.)

År	Bevillings- dato	Bevilling		
		Udgifter	Indtægter	I alt
<b>2018</b>				
KB	27.06.18	5.120		5.120
overført til 2019	28.02.19	-2.980		-2.980
<b>2019</b>				
overført fra 2018	28.02.19	2.980		2.980
<b>BOP3 27.11.19</b>	27.11.19	198		198
<b>Total</b>		<b>5.318</b>	<b>0</b>	<b>5.318</b>

## Regnskab (i 1000 kr.)

År		Budget	Regnskab	Afvigelse (- = mindreforbrug/ + = merforbrug)
<b>2018</b>	Udgifter	2.140	2.140	0
	Indtægter			0
	<i>Deltotal</i>	2.140	2.140	0
<b>2019</b>	Udgifter	3.178	3.178	0
	Indtægter			0
	<i>Deltotal</i>	3.178	3.178	0
<b>Total</b>		<b>5.318</b>	<b>5.318</b>	<b>0</b>

**Specifikation (i 1000 kr.)**

<b>Delprojekter</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Arvigelse</b> (- = mindreforbrug/ + = merforbrug)
			0
Omkostninger	248	407	159
Genhusning	550	240	-310
Håndværkerudgifter	1.425	1.956	531
Ventilation	2.050	2.210	160
Rådgiverydelser	410	376	-34
Uforudsete	635	129	-506
			0
			0
			0
			0
<b>Total</b>	<b>5.318</b>	<b>5.318</b>	<b>0</b>

**Forvaltningens bemærkninger:**

Merforbruget på kr. 198.000 skyldes uforudsete foranstaltninger i form af, mere asbest end først antaget samt komplekse forhold i bygningskonstruktionen. Merforbruget blev dækket af Indeklimapuljen ved BOP3 pr. 27.11.2019

<b>Dato</b>	
<b>Afdeling</b>	Teknik og Miljø