

Anlægsregnskab

Fagudvalg	PMT
Stednummer	XA 600.440
Projekt navn	Brorapport 2018

Bevillinger (i 1000 kr.)

År	Bevillings- dato	Bevilling		
		Udgifter	Indtægter	I alt
2018	Anlæg 2018-2021	3.774		
	(KB 12.10.17)			
	BOP3 KB 29.11.18	726		
	Overførsel til 2019	-1.420		
	(KB 28.02.19)			
2019	Overført fra 2018	1.420		
	(KB 28.02.19)			
	BOP3 27.11.19	-565		
	Overførsel til 2020	-600		
	(KB 27.02.20)			
2020	Overført fra 2019	600		
	(KB 27.02.20)			
Total		3.935	0	3.935

Regnskab (i 1000 kr.)

År		Budget	Regnskab	Arvigelse
				(- = mindreforbrug/ + = merforbrug)
2018	udgifter	3.080	3.080	
	Indtægter			
	<i>Deltotal</i>	<i>3.080</i>	<i>3.080</i>	0
2019	udgifter	255	433	
	Indtægter	0	-380	
	<i>Deltotal</i>	<i>255</i>	<i>53</i>	-202
2020	udgifter	600	600	
	Indtægter			
	<i>Deltotal</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	0
Total		3.935	3.733	-202

Specifikation (i 1000 kr.)

Delprojekter	Budget	Regnskab	Afvigelse (- = mindreforbrug/ + = merforbrug)
Omkostninger	3.935	3.042	-893
Håndværkerudgifter		993	993
Rådgiver		78	78
Indtægt fra forsikringen		-380	-380
Total	3.935	3.733	-202

Forvaltningens bemærkninger:

2018:

Bro nr.: 7 Trykkevældesti underføring af Tryggevælde Å – broen er renoveret på oversiden

Bro nr.: 14 Skovkildevej underføring af Gammelsøbækken - broen er renoveret

Bro nr.: 15 Lerskovvej underføring af Tryggevælde Å - udført særeftersyn og broen er renoveret

Bro nr.: 18 Brovej underføring af Tryggevælde Å - udført særeftersyn

Bro nr.: 53 Lygtehusvej underføring af vandløb - broen er renoveret

2019:

Bro nr.: 8 underføring af gang- og cykelsti – udført særeftersyn

Bro nr.: 27 Maglehøjvej underføring af Krogebæk - udført særeftersyn

Bro nr.: 36 Fægangen underføring af Storkebæk - udført særeftersyn

Bro nr.: 42 Højstrupvej underføring Havnelevrenden - udført særeftersyn

2020:

Bro nr.: 6 Køgevej underføring af gang- og cykelsti - broen er renoveret

Bro nr.: 27 Maglehøjvej underføring af Krogebæk - broen er totalt udskiftet.

I 2019 var det skade på bro nr. 15, Lerskovvej, dette medførte en erstatningssag, hvor vi modtog kr. 380.000 fra forsikringen.

Dato	26.02.2021
Afdeling	Teknik og Miljø