

Anlægsregnskab

Fagudvalg	BUL
Stednummer	xa.600.540
Projekt navn	Indeklima 2019

Bevillinger (i 1000 kr.)

År	Bevillings- dato	Bevilling		
		Udgifter	Indtægter	I alt
2019				
Budget 2019	KB 30.04.2019	2.800		
BOP3	KB 27.11.19	-198		
Overførsel til 2020	KB 27.11.19	-604		
2020				
Overførsel fra 2019	KB 27.11.19	604		
Overført til 2021 (Tagrenovering på Hotherskolen)	KB 24.02.21	-523		
Total		2.079	0	2.079

Regnskab (i 1000 kr.)

År		Budget	Regnskab	Arvigelse
				(- = mindreforbrug/ + = merforbrug)
2019	udgifter	1.998	1.998	0
	indtægter			
	<i>Deltotal</i>	1.998	1.998	0
2020	udgifter	81	81	0
	indtægter			
	<i>Deltotal</i>	81	81	0
Total		2.079	2.079	0

Specifikation (i 1000 kr.)

Delprojekter	Budget	Regnskab	Afvigelse (-=mindreforbrug/ +=merforbrug)
Indeklima 2019 i alt	2.079		-2.079
BC Erikstrup 2019		1.642	1.642
BC Rødtjørnen		107	107
Hotherskolen, indskolingsbygning 2020		3	3
Humblebien		259	259
Lærkehuset		68	68
Total	2.079	2.079	0

Forvaltningens bemærkninger:

Der er gennemført en etablering af ny ventilation på Erikstrup BC. Afvigelsen skyldes, at da man gik i gang blev det opdaget, at der var en større skimmelsvampskade på det hidtidige system, hvorfor det helt måtte udskiftes, hvilket ikke var den oprindelige forventning. Projekt på Solstrålen blev ikke gennemført, da bygningen skulle overgå til anden anvendelse. På Rødtjørnen blev der gennemført en akustikregulering på toiletterne efter et AT-påbud. Lysprojekter på Hotherskolen er blevet udsat så de gennemføres i forbindelse med den store renovering som skal ske i 2021, hvor bygningen alligevel er tømt. Lydregulering på Bulderbo er gennemført i forbindelse med tagrenovering som er gennemført på en anden pulje. Ventilation på Humlebien blev gennemført med en billigere løsning end forventet, da det viste sig at være tilstrækkeligt. På Lærkehuset blev der etableret øget ventilation i køkkenet.

Dato	24.02.2021
Afdeling	Teknik og Miljø

30.04.2019 KB Frigivelse af Anlægsbevilling på 2.800.000, indeklimapulje