Tidsplan for KP 2021

	2020																														
	Juni				Juli					August				September					Oktober				November				December				
Kommueplan	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Opstart																															
Udarbejdelse																															
Intern høring																					Intern Høring						Tilretninger				
Forslag til behandling																															
Høring 8 uger																															
Hvidbog																															
Vedtagelse																															
SMV																					SMV (miljøvurdering)										
PMT		10										18		3				29						10			1				
AET												19		3				30						11			2				
ØU			16											1					6						17			8			
KB				24											10						22					25			17		

																						2021							
	Januar				Februar				Marts				April					Maj				Juni				Juli				
Kommueplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Opstart																														
Udarbejdelse																														
Intern høring																														
Forslag til behandling																														
Høring 8 uger					Forslag, behandling				8- ugers høring, inkl borgermøde																					
Hvidbog																	Hvidbog													
Vedtagelse																						Pol. vedtagelse								
SMV																														
PMT	?				?					?					?				?				?							
AET																														
ØU		?				?					?					?				?				?						
KB			?				?					?					?				?				?					