

Anlægsoversigt I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift)	U/ I	Opr. budget 2019	Korr. budget 2019	b (Forbrug) 2019	Ultimo- saldo 2019	Rest korr. budget 2019	Afsluttet	Overført til budget 2020
AET anlæg i alt		7.980	5.386	5.351	82.061	35		4.489
AET anlægsudgifter i alt	U	7.980	5.386	5.351	83.053	35		4.489
AET anlægsindtægter i alt	I	0	0	0	-993	0		0
Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr.	U		80	81	230	-1		247
Stevns Fyr - Istands. - Skov, naturstyr.	I				-193			
Nybygning af svømmehal	U		0		52.453	0	x	
Nybygning af svømmehal - eft. ibrugtagning.	U		50	15	15	35	x	
Stevns Fyr - Udviklingspulje	U		122	122	209	0		40
NY LAG 2015 - 2020	U		220	220	1.100	0		220
Stevnsshal - ny halbyggeri	U	1.150	411	411	411	0		739
Idrætshal i Rødvig	U		325	325	14.379	0	x	
Idrætshal i Rødvig - efter ibrugtagning.	U							19
Ungepulje til kultur og midlertidighed	U	0	0			0		50
Udbygning af Strøby hallen	U				4.500		x	
Udbygning af Strøby hallen	I				-800		x	
Generel byggemodning Boesdal Kalkbrud	U	3.000	514	514	849	-0		2.901
Unesco 2017	U				2.000		x	
Bogen kommer til ældre på Stevns	U		31	31	274	-0		76
Unesco 2018	U	0	0	0	3.000	0	x	
Unesco Verdensarv Stevns 2019	U	3.000	3.000	3.000	3.000	0	x	
Stevnsbadet - handicaplift og låssystem	U	180	180	180	180	0	x	
Iværksættermiljø/hotel, Hårlev Bibliotek	U	500	354	354	354	0		146
Understøttende sprogstimulering	U	150	99	99	99	0		51

ØU har den 25. februar 2020 godkendt anlægsoverførsler til 2020.

Afsluttede anlæg

Anlæggene Nybygning af svømmehal, Udbygning af strøbyhallen, Unesco Verdensarv 2017, Unesco Verdensarv 2018, Unesco Verdensarv 2019 og Stevnsbadet handicaplift og låssystem er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab eller vil blive det i starten af 2020.

Stevns Fyr istandsættelse

Naturstyrelsen har givet bevilling til istandsættelsen, og hvert år overføres det resterende beløb til videreførelse af udviklingsplanen. Det hænger sammen med Stevns Fyr Udviklingspulje, som bl.a. skal bruges til renovering af Udkikken.

Stevnsshal nybyggeri

Projektet forløber planmæssigt og er sendt i udbud. Restbudgettet overføres til 2020.

Idrætshal i Rødvig

Hallen er taget i brug, men leverandøren er gået konkurs, og der skal findes løsning på, hvordan de sidste udeståender på byggeriet løses.

Ungepulje til kultur og midlertidighed

Beløbet er overført til Kultur- og musikfestival på Fyret, 2020

Generel byggemodning Boesdal Kalkbrud

Projektet forløber planmæssigt, og restbudgettet overføres til 2020.

Bogen kommer til ældre på Stevns

Der var afsat budget til et projekt i 2018 og 2019. Planlagte aktiviteter i 2019 er udskudt til 2020, hvorfor restbudgettet overføres.

Iværksætterhotel Start up Stevns

Projektet færdiggøres i starten af 2020, og restbudgettet overføres.

Understøttende sprogstimulering

Der er afsat budget til projektet i 2019 og 2020. Restbudget i 2019 overføres til aktiviteter i 2020.