

Sag.: Renovering og ombygning af Dalen 5  
Sags nr. XA-  
Udvalg: BUL

Dato.:	09.05.2019
Rev. Nr.	14.05.2019

## DALEN 5, SAMLET BUDGET

Emne:	Cvr	Entreprenør	Indeholder:	Fane	Budget	Ekstra	Faktureret
Maler	33420048	Heidi Kollerup	Indvendige og udvendige malerarbejder	MA	59.600	68.800	
Gulvlægger	30713524	Renes gulvservice	Gulvslibning	GU	24.200		
VVS	30901347	Skovslund & Bernth	Diverse VVS-arbejder	VVS	34.282		
Elektriker	74822010	Henrik Frost	Nye lysamaturer og lyskilder	EL	104.500		
Tømrer	29693129	DPH	Alle tømrerarbejder	TØ	58.000	162.500	
Entreprenør udgifter i alt					280.582	231.300	511.882
Uforudsete udgifter,10%, projekt og byggeledelse 5%					42.087		
Samlet budget					322.669		
Frigivede midler.						0	
Afstemning / rest:							