

Oversigt over lokalplaner

Revideret 06.08.2020

Lokalplaner vedtaget			
Plan 2019 - 2020	Dato PMT	Dato ØU	Dato KB
Lokalplan 184 Nicolinelund etape 3.1	5. feb. 2019	26. feb. 2019	28. feb. 2019
Lokalplan 191 for boliger ved Kæret	5. feb. 2019	26. feb. 2019	28. feb. 2019
Lokalplan 192 for Rødvig Lystbådehavn	6. juni 2019		
Lokalplan 189 for overførsel af sommerhusområde til byzone	26. juni 2019		26. juni 2019
Temalokalplan 195 og KPT 7 om flexboliger	24. sep. 2019	1. okt. 2019	10. okt. 2019
Lokalplan 193 for Stevnshallen + KPT 8	12. nov. 2019	19. nov. 2019	27. nov. 2019
Lokalplan 198 for udvidelse af Sampovig	12. maj 2020		

Lokalplaner under udarbejdelse					
Plan	Igangsæt	Status på proces Oversigt over politiske behandlinger, afholdte borgermøder mv.	Forslag godkendt	Høringsperiode (start slut)	
Lokalplan nr. 190 for Nicolinelund 3.2	7. feb. 2017	Formøde afholdt d. 27. feb. 2017. Møde om cykelsti afholdt af/i Nicolinelund d. 23. maj 2017. Cykelsti har været behandlet på PTU d. 14. mar. 2017, d. 5. apr. 2017, d. 16. maj 2017 og d. 14. nov. 2017. Sagen behandles igen på PMF 6. februar 2018. På PMFs møde den 6. februar blev det besluttet at genoptage sagen på PMFs møde den 6. marts 2018. Forslag til lokalplanerne behandles på PMT den 21. august 2018. Lp + Kptillæg er sendt i høring i 8 uger. Der er afholdt borgermøde d. 10. oktober 2018. Lokalplanen afventer en revidering af lokalplanforslaget, hvorefter det sendes til fornyet politisk behandling og efterfølgende supplerende høring i 4-8 uge	6. sep. 2018	13. sep. 2018	7. nov. 2018
Lokalplan 196 for boliger syd for Bjælkerupvej.	20. aug. 2019	Der er afholdt borgermøde d. 22. juni 2020. Der udarbejdes vedr. eksisterende veje	9. juni 2020	15. juni 2020	19. august 2020
Tillæg til Lokalplan 165		Planen er i opstartsfasen. Orientering på PMT d. 12. november 2019.	4. feb 2020		
Lokalplan 200 for besøgscenter i Boesdal + KPT 10 for parkeringsareal	4. feb. 2020	Planen er i opstartsfasen. Der har været indkladt til ideer og forslag til planlægning i perioden 14. til 28. februar 2020. Der er indkommet 4 input. Der har været afholdt nabomøde via Teams d. 20. april. Forslag til Lp og Kptillæg med tilhørende miljøvurdering er godkendt på KB d. 30. april og er sendt i 8 ugers høring. Der afholdes borgermøde d. 17. juni.	30. april 2020	14. maj 2020	9. juli 2020
Lokalplan 201 for sauna i Rødvig + KPT 11	24. sept. 2019	Der er udarbejdet Forslag til Lokalplan og Kommuneplantillæg. Der har været indkaldt til ideer og forslag til planlægningen i periode 23. december til 10. januar 2020. Der er ikke indkommet nogen input.	27. feb. 2020		
Lokalplan 197 for plejecenter i Store Heddinge + KPT 13	12. mar. 2019	Der er udarbejdet Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Der har været indkaldt til ideer og forslag til planlægningen fra 15.april til 29. april.4 høringssvar. Lokalplan og KPT behandles på PMT den 12. maj. Der er Borgermøde den 18. juni 2020. Planerne har været i høring og skal på PMT den 18. aug.	28. maj 2020	4.juni 2020	6.august 2020
Tillæg til Lokalplan 162 for område til erhvervsformål ved Faxevej i Hårlev + KPT 12		Der er udarbejdet Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. Der har været indkaldt til ideer og forslag til planlægningen fra 15.april til 29. april.4	4. feb. 2020		
Tillæg til Lokalplanerne 5-03 og 5-04		Planen skal opstartes efter Covid-19 nedlukningen.			
Lokalplan 202 for Hotel på Rødvigvej 71 + KPT 14	15. april 2020	Der er afholdt borgermøde d. 25. juni 2020	28. maj 2020	1. juni 2020	27. juli 2020
Lokalplan 203 + KPT 15 Boligbebyggelse på Thorsvænge, Rødvig	4. februar 2020	Spørgeskemaundersøgelsen angående Thorsvænge bebyggelsen er afsluttet. Der er indkommet en del borgerhenvendelser og kommentarer der behandles og tages til efterretning i planlægningen.			
Lokalplan og Kommuneplantillæg for boliger syd for Valløby	26. marts 2020	Pt. stoppet pga. omstændigheder vedr. Covid-19. Skal igangsættes igen via udvalgsmøde for fastsættelse af datoer for borgermøder.			