

03.02.2021

Udkast til tidsplan for lokalplan 205 for Bolunden i Hårlev, 02-2021

Politisk behandling		Politisk behandling Lokalplan med kommuneplantillæg	Alternativ politisk behandling
	Lokalplanen igangsættes	PMT 1. dec. 2020	
	Forhøring af ansøgning	10. december 2020 - 4. jan. 2021	
PMT	Deadline – dagsorden	(25. jan. 2021) 29.jan. 2021	
PMT	Behandling af hørings svar	PMT 9. febr. 2021	
	Udarbejder Forslag til lokalplan 205 for Bolunden	10. febr. – 10. marts 2021	
	Stjernehøring i Stevns Kommune (2 uger)	11. marts - 25. marts 2021	
	Miljøscreening, Bilag IV skema	11. marts – 25. marts 2021	
	Opsamling stjernehøring, Stevns Kommune	6. april – 9. april 2021	
	Sagsfremstilling	12. april – 20. april 2021	
PMT	Deadline – dagsorden	Deadline PMT 2. juni 2021	
PMT	Godkendelse af lokalplanforslag + miljøscreening	PMT 8. juni 2021	
	Borgermøde i høringsperioden	Dato fastsættes politisk på PMT	
	Offentlig høring af lokalplanforslag og af miljøscreeningsafgørelse	15. juni 2021 – 1. august 2021	
	Opsamling af hørings svar	2. august – 6. august 2021	
	Hvidbog + dagsorden samt evt. tilretning af lokalplanudkast.	9. – 13. august 2021	
PMT	Deadline - dagsorden	Deadline PMT 15. sept. 2021	
PMT	Godkendelse af lokalplan	PMT 21. sept. 2021	
	Lokalplan offentliggøres (Klagefrist 4 uger)	4. okt. - 1. nov. 2021	