

## Oversigt over lokalplaner

Revideret 01.09.2021

Lokalplaner vedtaget			
Plan 2019 - 2020	Dato PMT	Dato ØU	Dato KB
Lokalplan 198 for udvidelse af Sampovig	12. maj 2020		
Lokalplan 200 for besøgscenter i Boesdal + KPT 10 for parkeringsareal	18. aug. 2020	1. sep. 2020	10. sep. 2020
Lokalplan 202 for hotel på Rødvigvej 71 + KPT 14	18. aug. 2020	1. sep. 2020	10. sep. 2020
Lokalplan 197 for plejecenter i Store Heddinge + KPT 13	18. aug. 2020	1. sep. 2020	10. sep. 2020
Lokalplan 196 for boliger syd for Bjælkerupvej.	29. sep 2020		
Tillæg til Lokalplan 162 for erhvervsområde ved Faxevej + KPT 12	29. sep 2020	6. okt. 2020	22. okt. 2020
Lokalplan 201 for sauna i Rødvig + KPT 11	29. sep 2020	6. okt. 2020	22. okt. 2020

Lokalplaner under udarbejdelse					
Plan	Igangsat	Status på proces Oversigt over politiske behandlinger, afholdte borgermøder mv.	Forslag godkendt	Høringsperiode (start slut)	
Lokalplan nr. 190 for Nicolinelund 3.2	7. feb. 2017	Forslag til lokalplan har været i høring i 8 uger. Der er afholdt borgermøde d. 10. oktober 2018. Forslaget blev behandlet på KB d. 28 februar 2019, hvor KB besluttede at det grønne område mod G/F Stolpegården skulle udlægges med en bredde på 25 meter. Lokalplanen afventer en revidering af lokalplanforslaget, hvorefter det sendes til fornyet politisk behandling og efterfølgende supplerende høring i 4-8 uge. Afventer revideret forslag fra bygherre.	6. sep. 2018	13. sep. 2018	7. nov. 2018
Tillæg til Lokalplan 165 Høvdingegården		Planen er i opstartsfasen. Orientering på PMT d. 12. november 2019.	4. feb 2020		
Tillæg til Lokalplanerne 5-03 og 5-04		Planen skal opstartes efter Covid-19 nedlukningen. Evt. sommer 2021.			
Lokalplan for boliger på Thorsvænge i Rødvig	4. februar 2020	Spørgeskemaundersøgelsen angående Thorsvænge bebyggelsen er afsluttet. Der er indkommet en del borgerhenvendelser og kommentarer der behandles og tages til efterretning i planlægningen.			
Lokalplan 204 og KPtillæg for boligområde syd for Valløby	26. marts 2020	Afholdt forborgermøde den 24. oktober 2020. Indkaldelse af ideer og forslag. Bygherre og Rådgiver arbejder på lokalplanudkast og regnvandshåndtering.			
Lokalplan for Stevns Fyrcenter	29. sep 2020	Planen er i opstartsfasen. Brugergrupperne indkaldes enkeltvis til dialog.			
Lokalplan 205 for Bolunden i Hårlev	1. dec. 2020	Planen er i opstartsfase. Forhøring fra den 10. dec.- 4. jan 2021.			
Lokalplan 206 og KPtillæg for dagligvarebutik i Strøby	24. juni 2021	Planen er i opstartsfasen. Der afholdes formøde d. 27. september 2021.			
Lokalplan 207 og KPtillæg for sommerhusgrunde ved Svalemosevej	17. aug. 2021	Planen er i opstartsfasen. Der afholdes formøde d. 6. september 2021.			
Lokalplan for sommerhusområde ved Bastkær i Rødvig	17. aug. 2021	Planen er i opstartsfasen. Dato for formøde afventer.			