

BILAG 1. FORSLAG TIL TIDS- OG PROCESPLAN

Tids- og procesplan - ny samlet børne- og ungepolitik						
År	Måned	Dato	Aktivitet	Udvalg og formål	Fase	
2019	August	19.08.19		SSU. Behandle udkast til Tids- og procesplan, drøfte formål med politikken samt input til temaer.	Første fase: Planlægning og input	
		19.08.19		AET. Behandle udkast til Tids- og procesplan, drøfte formål med politikken samt input til temaer.		
		20.08.19		BUL. Behandle udkast til Tids- og procesplan, drøfte formål med politikken samt input til temaer.		
	September	23.09.19		SSU Godkende tidsplan		
		24.09.19		BUL Godkende tidsplan		
		25.09.19		AET. Godkende tidsplan		
	September/ oktober		Inspirationstur til kommuner med mulighed for at mødes med politikere på Sjælland.	BUL står for tilrettelæggelse af inspirationstur. SSU og AET inviteres med. - Erfaringer og succes med samlet børne- og ungepolitik fra andre kommuner.		
	Oktober			Workshop for BUL, AET og SSU, centerchefer for 3 områder og Kasper. Komme med input til temaer og præcisere det overordnede formål med politikken.		
	November	28.11.19		Kommunalbestyrelsens temamøde. Drøfte hvilke temaer til politikken, der skal være de dominerende i den samlede børne- og ungepolitik.		Anden fase: Konkretisering
	December	2.12.19		SSU Godkende temaer.		
		3.12.19		BUL Godkende temaer.		
		4.12.19		AET Godkende temaer.		
2020	Januar		Dialogmøde med interessenter: Forældre- og skolebestyrelser, handicapråd, ungeråd og udsatteråd. Administration faciliterer proces. Formålet er at udfolde de valgte te-			



	maer, herunder drøfte ambitionsniveau og initiere en proces, der konkretiserer mål og indsatser. Den nærmere proces for afvikling af dialogmødet er endnu ikke planlagt.	
Februar	Opsamling af dialogmøde præsenteres for udvalgene.	SSU, BUL, AET. Præsenterer udvalg for resultater af dialogmøde.
Marts		SSU, BUL, AET. Behandle første politikudkast incl. operationalisering af temaer.
Marts	På baggrund af løbende input til politikken vil administrationen sideløbende komme med oplæg til strategi for, hvordan politikken skal udmøntes i praksis. Denne forelægges sammen med 2. udkast af politikken.	
April		
Maj	2. politikudkast samt implementeringsplan Høring efter behandling af 2. udkast. Høring afholdes som workshop med relevante parter og sammen med fagudvalgene.	SSU, BUL, AET. Drøfte 2. politikudkast incl. strategi for implementering af politikken.
Juni		
Juli		
August		BUL - indstiller til endelig godkendelse af børne- og ungepolitikken. AET - indstiller til endelig godkendelse af børne- og ungepolitikken. SSU - indstiller til endelig godkendelse af børne- og ungepolitikken. ØU - indstiller til endelig godkendelse af børne- og ungepolitikken. KB – endelig godkendelse af børne- og ungepolitikken.
September	Offentliggørelse af-	

Tredje fase:
Output

Formidle



2021 September

politik.

Formidle politikken til interessenterne.

Implementering af politikken, løber fra sep. og frem.

Opfølgning af politik - resultater.

Nærmere plan følger.

Implementere

Opfølgning