

Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2023 Version 12.09.2017

Der er tre hovedelementer i tids- og procesplanen for udarbejdelse af Sundhedsaftale 2019 – 2023:

- Politisk sundhedstopmøde
- Arbejdsseminar
- Skriveproces

På sundhedstopmødet deltager politikere fra Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen, herunder Sundhedskoordinationsudvalget, samt repræsentation fra PLO. På arbejdsseminaret deltager ledere og relevante fagpersoner fra Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen, herunder sundhedsaftalens udviklings- og samarbejdsorganisation, samt repræsentation fra PLO. Skriveprocessen faciliteres af det fælles sekretariat.

Det foreslås, at der nedsættes en planlægningsgruppe, som sikrer fremdrift i den nedenfor skitserede proces. Planlægningsgruppen udgøres af repræsentanter fra regionen, kommunerne og PLO samt sekretariatsbetjening.

Periode	Politisk spor	Fagligt spor	Organisatorisk spor	Produkt	Opgaver for sekretariat
Oktober 2017			Behandling af forslag til tids- og procesplan i SAM ¹ , herunder forslag til nedsættelse af tværsektoriel arbejdsgruppe til planlægning af den videre proces (PLAN-gruppen) bestående af 2 kommunale repræsentanter, 2 regionale repræsentanter og 1 repræsentant fra PLO samt sekretariatsbetjening.	Godkendt kommissorium for PLAN-gruppe	
November 2017	Behandling af forslag til tids- og procesplan i SKU ²			Godkendt overordnet plan for processen	<ul style="list-style-type: none">• Udpegninger til og mødeplan for PLAN-gruppen
4. kv. 2017 – 1. kv. 2018	Forventet ny bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.				

¹ SAM: Styregruppe for Sundhedssamarbejde

² SKU: Sundhedskoordinationsudvalget

Januar 2018			SAM drøfter: <ul style="list-style-type: none"> • Sundhedstopmødets form og indhold 		
			PLAN-gruppen: Gruppens opgaver: <ul style="list-style-type: none"> • Sundhedstopmøde • Detaljeret tids- og procesplan • Arbejdsplan for den samlede proces 		<ul style="list-style-type: none"> • Sundhedstopmødeforberedelser • Øvrig betjening af PLAN-gruppen
Februar 2018	SKU <ul style="list-style-type: none"> • Information om og status på proces • Godkendelse af program for sundhedstopmødet 		PLAN-gruppen: <ul style="list-style-type: none"> • Sundhedstopmødeforberedelser 	Godkendt program for sundhedstopmødet	<ul style="list-style-type: none"> • Sundhedstopmødeforberedelser
Marts 2018	Sundhedstopmøde afholdes medio marts		SAM (primo marts) <ul style="list-style-type: none"> • Status, herunder også sidste status på forberedelser til sundhedstopmødet 	Politiske opmærksomhedspunkter til sundhedsaftale 2019 – 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Sundhedstopmøde
April 2018	SKU (evt. temamøde) <ul style="list-style-type: none"> • Opsamling på input fra sundhedstopmødet til den nye sundhedsaftale • Behandle første udkast til visioner og målsætninger 		PLAN-gruppen <ul style="list-style-type: none"> • Forberedelser til arbejdsseminar • Første udkast til sundhedsaftalens politiske del (visioner og målsætninger) 	Første udkast til visioner og målsætninger	<ul style="list-style-type: none"> • Forberedelser til arbejdsseminar • Første udkast til sundhedsaftalens politiske del (visioner og målsætninger)
Maj 2018		Arbejdsseminar vedr. sundhedsaftalens faglige del	PLAN-gruppen <ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsseminar (forberedelse, afholdelse, opfølgning) 		<ul style="list-style-type: none"> • Arbejdsseminar (forberedelser, afholdelse, opfølgning)
Juni – September 2018		Skriveproces for faglig del fra primo juni til primo september Opsamling på input fra deltagerne på arbejdsseminaret m.fl.	SAM i september: <ul style="list-style-type: none"> • Godkende første udkast til sundhedsaftale (faglig del) 		<ul style="list-style-type: none"> • Skrivearbejde, ny sundhedsaftale

Oktober 2018	SKU godkende udkast til sundhedsaftale				• Skrivearbejde, ny sundhedsaftale
November – december 2018	Færdiggørelse af samlet udkast til sundhedsaftale 2019 – 2023 inklusiv justeringer				
Januar – februar 2019	Høringsperiode Sundhedsaftalen				
Marts 2019	Justeringer og godkendelse i SAM (primo marts) og SKU (ultimo marts)				
April – maj 2019	Godkendelse af Sundhedsaftalen i region og kommuner			Godkendt sundhedsaftale	
Juni 2019	Evt. justeringer				
Inden udgangen af Juni 2019	Indsendelse af endelig Sundhedsaftale til godkendelse i SST				
Efter juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Forventet SST-godkendelse • Formidling og implementering af Sundhedsaftale 2019 - 2023 				